DOCUMENTAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO

Diário de Bordo Ágil — Projeto Littera

Registro cronológico de cerimônias, decisões arquiteturais e entregas contínuas (+praTi)

Visão Geral do Framework Ágil

- **Modelo de Gestão:** Abordagem híbrida inspirada em Scrum (Sprints com pautas definidas, reuniões de acompanhamento recorrentes e entregas contínuas) combinada com quadros Kanban para visualização de fluxo.
- **Papéis e Governança:** O grupo atua de forma colaborativa e autogerenciável, assumindo coletivamente o papel de Product Owners na definição de escopo, priorização de backlog e validação de entregas.
- **Stack Tecnológica do Projeto:** Ecossistema full-stack composto por React e Vite no front-end, e Java com Spring Boot, PostgreSQL e Flyway no back-end, estruturado para atender aos requisitos de um sistema de biblioteca voltado para uma ONG.

Sprint 1: Concepção, Arquitetura e Capacitação Técnica (Agosto de 2026)

Reunião de Kickoff e Planejamento

Data e Horário: 16/08/2026 — 14h00

- **Pauta Inicial:** Apresentação de propostas arquiteturais para o sistema de gerenciamento de biblioteca (SGBD), histórico de concepção da ideia e alinhamento tecnológico entre os integrantes.
- **Decisões e Definições de Backlog:**
  - Adoção mandatória de React para o front-end e Java/Spring Boot para o back-end.
  - Foco inicial na construção da interface visual ("carinha" do site).
  - Definição do sistema como um software interno de operação exclusiva do Administrador para uma ONG.
  - Adoção do método Kanban e estabelecimento de um ciclo de 1 semana dedicado ao nivelamento e estudo de React.

Review e Planejamento de Sprints

Data e Horário: 30/08/2026 — 16h00

- **Pauta:** Realização de mini-aula prática de React e início oficial da estruturação do projeto.
- **Decisões:**
  - Divisão do trabalho de desenvolvimento de telas por páginas, distribuídas individualmente entre os integrantes do grupo.
  - Definição da identidade visual (paleta de cores, nome e logotipo) com base em protótipos de referência no Figma.
  - Deliberação de que o back-end e a modelagem de dados detalhada seriam aprofundados após o avanço nos estudos de Spring Boot.

Sprint 2: Desenvolvimento de Telas, Entidades e Modelagem de Banco de Dados (Setembro de 2026)

Reunião de Acompanhamento

Data e Horário: 18/09/2026 — 19h00

- **Apresentações de Progresso:** Demonstração das primeiras telas individuais (Enzo: Cadastro de Leitores; Luiz: Gerenciamento de Catálogo; Joyce: Empréstimos; Lucas: Cadastro de Itens).
- **Alinhamentos:** Definição formal das regras de negócio do sistema e estabelecimento de reuniões semanais fixas às sextas-feiras até o término do projeto.
- **Meta da Sprint (Até 02/10/2026):** Consolidar o cadastro, a estruturação do banco de dados, a camada de autenticação e a estilização, com atribuição de classes específicas e scripts SQL (Leitor, ItemAcervo, Empréstimo, Revista, Livro, Repositórios e tabelas auxiliares de multas e reservas) para cada membro da equipe.

Reunião de Acompanhamento

Data e Horário: 25/09/2026 — 19h00

- **Pauta:** Exibição do site com as telas iniciais interconectadas e revisão de ajustes pendentes na estrutura de dados.
- **Próximos Passos do Backlog:** Concepção da lógica de reservas, inicialização e implementação do banco de dados relacional e preparação para a subida do Spring assim que todas as classes estivessem integradas.

Sprint 3: Integração Full-Stack, Segurança e Refinamento (Outubro de 2026)

Reunião de Alinhamento Técnico

Data e Horário: 09/10/2026 — 19h00

- **Resolução de Dúvidas:** Alinhamento sobre o uso correto de padrões DTO (Request/Response), tratamento de herança em entidades e diretrizes visuais de interface.
- **Acompanhamento de Entregas:** Demonstração do back-end parcialmente desenvolvido e integrado com o front-end.
- **Sprint Backlog (Até 16/10/2026):**
  - Finalização da interface de itens do acervo (Luiz).
  - Conclusão dos CRUDs das entidades no back-end (Lucas).
  - Implementação da segurança, autenticação e controle de login (Lucas e Enzo).
  - Configuração de rotas protegidas e Context API (Joyce e Milton).
  - Mapeamento e consolidação das regras de negócio (Karol).

Reunião de Acompanhamento

Data e Horário: 17/10/2026 — 19h00

- **Pauta:** Demonstração do sistema integrado com rotas protegidas, autenticação e CRUDs funcionais (exceto ajustes pendentes em item do acervo).
- **Novos Itens de Backlog:** Planejamento de notificações ao usuário próximas ao vencimento do prazo de devolução (2 dias antes), ajustes finos de front-end, preparação para o deploy (front-end e API) e estratégia de testes.

Reunião de Planejamento de Testes

Data e Horário: 31/10/2026

- **Pauta:** Validação das funcionalidades entregues por Luiz e estruturação do plano de cobertura de testes unitários e de integração, abrangendo testes em componentes React (Vitest, Testing Library, Jest) e back-end em Java (JUnit, Mockito), com divisões específicas de responsabilidade de testes por integrante (Acervo, Login/Menu, Usuários, Empréstimos e Reservas).

Sprint 4: Homologação, Usabilidade e Fechamento (Novembro de 2026)

Reunião de Retrospectiva e Fechamento

Data e Horário: 08/11/2026 — 19h45

- **Pauta:** Avaliação geral dos testes automatizados de front-end e back-end, além de análises de usabilidade do site.
- **Impedimentos Identificados:** Constatação de pendências na entrega das suítes de testes por parte de alguns integrantes do grupo (Enzo, Luiz, Milton e Karol), definindo as frentes finais de conclusão para a estabilização completa do projeto.